

Marché	Objet de l'avenant	Notification	Montant	Titulaire
Marché n°M.13.100 "Révision du schéma d'aménagement et de gestion de l'Eau du Sud de la Réunion (SAGE Sud) / LOT1" - Avenant n°1	Arrêter le nouveau montant du marché qui en résulte ; Contractualiser une prolongation des prestations de 5 mois (20) semaines pour la deuxième phase, Les autres conditions d'exécution du marché restent identiques.	04/09/2017	Le montant de l'avenant n°1 est donc 11 550 € HT (soit 12 531 ,75 € TTC). L'avenant n°1 porte le montant total du marché à 125 440 € HT	<u>BRL Ingénierie</u>
Marché A.11.019 « Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un réservoir et la réhabilitation de la galerie drainante de Grand Galet à Langevin »_ Avenant n°3	Le présent avenant a pour objet : - de fixer le coût (C) prévisionnel des travaux, - de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre à l'issue des études d'Avant-Projet. Les autres conditions d'exécution du marché restent identiques.	25/10/2017	Le coût (C) est donc estimé à : 2 940 846,40 €HT	<u>SAFEGE</u>

Envoyé en préfecture le 18/12/2017
Reçu en préfecture le 18/12/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20171208-AFF07_CC171208-DE

