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Communauté ¥ 3 .
( AS u fifadionaistion EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
u Sud de I'lle s
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de La Réunion
DU MARDI 17 JUIN 2025

AFFAIRE N° 16-20250617

AUTORISATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT DE
SIGNER LA MODIFICATION N°1 AU LOT 1 DU MARCHE M19.035 «
CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR ET REHABILITATION DE LA
GALERIE DRAINANTE DE GRAND GALET (2E PROCEDURE) »

L’an deux mille vingt-cing, le dix-sept du mois de juin a neuf heures et quinze
minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article
L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont reunis
dans la salle des fétes du 12® km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade,
les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomeération
du Sud, légalement convoqués le 11 juin 2025, sous la présidence de
Monsieur HOARAU Jacquet (de I'affaire n° 01 a I'affaire n® 03-20250617, puis
de l'affaire n° 11 a l'affaire n°® 26-20250617 et de l'affaire n° 28 a I'affaire
n°® 53-20250617) puis de celle de Monsieur VALY Bachil, 1*" Vice-Président
Nombre de corwe’les — (de l'affaire n° 04 a [laffaire n° 09-20250617) et de celle de Madame
ke COURTOIS Vanessa, 3¢ Vice-Présidente (a I'affaire n® 10-20250617 ainsi qu'a
Absents représentés : 11 I'affaire n° 27'20250617)

Absents : 04

NOTA :

ETAIENT PRESENTS

- Commune du Tampon -

HOARAU Jacquet, THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 a l'affaire
n°® 29-20250617), GASTRIN Albert, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel,
ROBERT Evelyne, PAYET-TURPIN Francemay, THERINCOURT Jean-Pierre,
BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noéline, FONTAINE
Henri, FONTAINE Véronique, GENCE Jack, GONTHIER Charles Emile,
LEBON Jean Richard, MONDON Laurence, ROMANO Augustine, TECHER
Doris.

BASSIRE Nathalie.

- Commune de Saint-Joseph -

HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, MUSSARD Harry, LEICHNIG
Stéphanie, LEVENEUR Inelda (de I'affaire n° 01 a l'affaire n® 53-20250617
hormis I'affaire n° 46-20250617), MUSSARD Rose Andrée.

GUEZELLO Alin, LEBON Louis Jeannot.

- Commune de I'Entre-Deux -

VALY Bachil (de I'affaire n° 01 a I'affaire n® 33-20250617), GROSSET-PARIS
Isabelle.

LAFOSSE Camille.
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Communauté d’Agglomération du Sud

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier, COURTOIS Vanessa.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon -
PICARDO Bernard représenté par GASTRIN Albert, THIEN AH KOON Patrice
par HOARAU Jacquet (de I'affaire n® 30 a I'affaire n® 53-20250617).

BENARD Monique représentée par BLARD Régine, SOUBAYA Josian
representé par MONDON Laurence, FONTAINE Gilles représenté par
BASSIRE Nathalie.

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude, HOAREAU Sylvain
representé par MUSSARD Harry, KBIDI Emeline représentée par MUSSARD
Rose Andrée, LANDRY Christian représenté par JAVELLE Blanche Reine,
FULBERT GERARD Gilberte représentee par LEICHNIG Stéphanie, HUET
Marie-Josée représentée par LEVENEUR Inelda.

BENARD Clairette Fabienne représentée par LEBON Louis Jeannot.
- Commune de I’Entre-Deux -

VALY Bachil représenté par GROSSET-PARIS Isabelle (de I'affaire n® 34 a
I'affaire n° 53-20250617).

ETAIENT ABSENTS

- Commune de Saint-Joseph -

HUET Mathieu, LEJOYEUX Marie Andrée, LEBON David, VIENNE Axel,
LEVENEUR Inelda et HUET Marie-Josée (a I'affaire n® 46-20250617).

Les membres présents formant la majoritté de ceux en exercice,
conformément aux régles de quorum, le Président ouvre la séance. En
application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales,
'Assemblée procede a la nomination d’un ou de plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire. A I'unanimité, Madame MONDON
Laurence a été designée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Affaire n° 16-20250617 du CC du 17/06/2025- «Autorisation du conseil communautaire au président de signer la modification
n°1 au lot 1 du marché M19.035 « Construction d'un réservoir et réhabilitation de la galerie drainante de Grand Galet
(2° procédure) »»
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AFFAIRE N° 16-20250617

AUTORISATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT DE SIGNER LA MODIFICATION
N°1 AU LOT 1 DU MARCHE M19.035 « CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR ET REHABILITATION
DE LA GALERIE DRAINANTE DE GRAND GALET (25 PROCEDURE) »

Le Président rappelle a 'Assemblée qu'en aolt 2019, la CASUD a lancé une
consultation ayant pour objet la construction d’'un réservoir et la réhabilitation de la
galerie drainante de Grand Galet (2° procédure). Pour ce qui concerne la partie
relative au réservoir, il est précisé qu'il s’agit plus exactement d'une béache de
captage et de décantation d'une capacité de 300 m®.

Les travaux sont répartis en deux lots :

- Lot 1 : Résurgence et réservoir. Le lot 1 est déecomposé en deux tranches :
tranche ferme (résurgences) et tranche optionnelle (réservoir).
- Lot 2 : Galerie Drainante

Le lot 1 a été attribué au Groupement conjoint HYDROTECH / SARL TOUS
TRAVAUX SPECIAUX pour un montant total prévisionnel de 673 812,97 € HT pour
la tranche ferme tel qu'indiqué dans son offre et de 695 458,02 € HT pour la tranche
optionnelle le 18 février 2020.

A ce jour, ce marché n’a fait 'objet d’aucun avenant.

Article 1°": Objet de la modification n° 1

Le projet a subi de nombreux retards a différents stades, qui ont entrainé
d'importantes modifications de conception et de réalisation, ci-aprés sont évoquées
les principales raisons.

L'aspect réglementaire :

L'évolution du contexte réglementaire depuis 2011, date de la notification au
groupement de MOE, a imposé une adaptation de I'opération auprés des services de
I'Etat. Un hydrogéologue agréé a été nommé. Son avis, relayé par les services de
I'Etat, est rendu neécessaire avant tout démarrage de travaux.

Les specificites au niveau environnemental et touristique de la zone, les
modifications d'implantation du réservoir liees a l'acquisition fonciére, ont entrainé
des retards d'instruction pour I'obtention du permis de construire.

L'aspect foncier :

Des la définition du projet, des négociations ont été engagées avec le propriétaire du
terrain suivant 2 axes :

1. l'acquisition de la surface porteuse de nos ouvrages,
2. lindemnisation pour perte de culture de la cressonniere en production,
impactée par nos travaux.

L'acquisition récente de 759 m? de terrain a entrainé une refonte du projet.

Affaire n° 16-20250617 du CC du 17/06/2025- «Autorisation du conseil communautaire au président de signer la modification
n°1 au lot 1 du marché M19.035 « Construction d'un réservoir et réhabilitation de la galerie drainante de Grand Galet
(2° procédure) »»
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L'aspect sécuritaire :

Afin de permettre la réalisation en sécurité des travaux de construction du réservoir
et la mobilisation démergences a flanc de falaise, des travaux spéciaux
indispensables de sécurisation des falaises en aplomb des sources captées et de
I'entrée de la galerie ont été réalisés en différentes vagues.

Les aspects sanitaires et « spécificités du site » :

La crise sanitaire du COVID 19 et ses mesures d’accompagnement ont ralenti la
mise en ceuvre du projet en 2020-2021.

La zone des travaux se caractérise par une saison des pluies trés marquée qui
rendent I'accés et les travaux sur site difficiles durant 2 a 3 mois dans I'année.

L'avenant n°1 a pour objet la contractualisation de l'impact des modifications
suivantes intervenues depuis la notification du marché :

1. Plus et moins-values sur le marché de travaux ;
2. Prix nouveaux ;

3. Régularisation des prix nouveaux ;

4. Prolongation du délai d'exécution du marché ;
5. Régularisation administrative.

Le détail des modifications ci-dessus est listé dans I'avenant n° 1 au lot 1 du marché
M19.035 « Construction d’'un réservoir et réhabilitation de la galerie drainante de
Grand Galet (2e procédure) ».

Article 2 : Incidence financiére de la modification n° 1

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

Montant initial du marché :

- TauxdelaTVA:85%
- Montant HT : 1 264 779,90 €
- Montant TTC : 1 372 286,19 €

Montant de 'avenant :

- TauxdelaTVA:8,5%

- Montant HT :443 714, 41 €

- Montant TTC : 481 430, 13 €

- % d’écart introduit par I'avenant : 35,08 %

Nouveau montant du marché public :

- TauxdelaTVA:85%
- Montant HT : 1 708 494, 31 €
- Montant TTC :1 853 716, 33 €

Affaire n° 16-20250617 du CC du 17/06/2025- «Autorisation du conseil communautaire au président de signer la modification "
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Communauté d’Agglomération du Sud

Conformément a l'article L1414-4 du Code Général des collectivités Territoriales,
l'avis de la Commission ad hoc a été requis avant la signature de la présente

modification.

Le 05 juin 2025, les membres de la Commission Ad Hoc présents ont émis un avis
favorable a la modification n° 1 au lot n°® 1 du marcheé n° M19.035 « Construction d'un
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réservoir et réhabilitation de la galerie drainante de Grand Galet (2% procédure) ».

Il est donc propose a I'Assemblée :

- d’approuver la maodification n°
«Construction d'un réservoir et réhabilitation de la galerie drainante de

Grand Galet - (2¢ procédure) »,

- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégue a signer toutes

pieces relatives a cette affaire.

1 au

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil,

Aprées en avoir délibéré a

- approuve la modification n°
«Construction d’un réservoir et réhabilitation de la galerie drainante

de Grand Galet - (2° procédure) »,

- autorise le Président ou le Vice-Président délégué a signer toutes

piéces relatives a cette affaire,

-informe que la présente délibération peut faire 'objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de
2 mois a compter de sa publication et de sa réception par le

représentant de I'Etat.
Abstention : 02

POUR EXTRAIT CONFORME,
La Secrétaire de séance,

Laurence MONDON

1 au

lot 1 du marché M.19.035

Contre : 00

lot 1 du marché M.19.035

la majorité des suffrages exprimés
(02 abstentions : Mme BASSIRE Nathalie, M. FONTAINE Gilles
représenté par Mme BASSIRE Nathalie),

Pour : 42

Le Président de la CASUD,

Ja

uet HOARAU

| Date de mise en ligne sur le site Internet de la CASUD : 18/06/2025
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